
监 理 日 志（ ）
日期：2018年 12月 31 天气： 晴

星期：一 气温： 5-15°
工程名称: 江苏腾盛纺织 5MW光伏发电项目

监

理

工

作

情

况

1、检查施工现场施工人员防护用使用情况，临时用电，保证

现场安全文明施工，卫生情况为下午电力验收做好准备工

作。

2、巡视现场发现屋面接地扁铁连接方式非焊接方式，采用螺

栓固定方式，以与施工方业主方沟通中。

3、巡视现场剩余部分组件安装，发现部分方阵中间伸缩缝不

满足图子两公分要求，以要求整改。

4、整理监理资料，上传监理云。

施

工

情

况

施工单位 施工内容及进度

天威新能

源系统工

程 （ 北

京）有限

公司

组件安装 已安装完成 180500 块，总量 18172 块

接地扁铁散件 2人。

高压桥架制作 5人。

汇流箱放线 2#完成 23 台 总量 33 台。

其

它

事

项

本日现场监理人员 杨铃铃

记录人: 杨铃铃 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:


