
监 理 日 志（ ）
日期：2019年 01月 09 天气： 晴

星期：三 气温： 5-15°
工程名称: 江苏腾盛纺织 5MW光伏发电项目
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工

作

情

况

1、巡视现场，施工人员进行屋面接地环网施工，因业主方禁

止屋面动火，现场扁铁搭接方式为打孔螺栓固定，总包方与

业主方技术沟通同意后现场施工中。

2、巡视 1#屋面接地施工，部分组件方阵与屋面接地连接段

不规整，以要求转 90 度角并做好两倍搭接面，巡视接地扁铁

与支架连接，燕尾钉密封胶垫未去掉影响接地效果，以现场

要求减掉。

3、整理监理资料，上传监理云。

施

工

情

况

施工单位 施工内容及进度

天威新能

源系统工

程 （ 北

京）有限

公司

1#屋面接地扁铁施工 2人（完成 70%），2#接地施工 4人

箱逆变基础内部接地施工 3人（1#2#4#内部接地完成）
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事
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本日现场监理人员 杨铃铃

记录人: 杨铃铃 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:


