
监 理 日 志（ ）
日期：2019年 03月 14 天气： 阴

星期：四 气温： 5-15°
工程名称: 江苏腾盛纺织 5MW光伏发电项目

监

理

工

作

情

况

1、陪同业主对现场进行全面检查，对项目目前施工项及施工

进度，业主方提出具体要求，主要对施工进度意见较大，要

求施工方增加施工人员，加快施工进度。

2、巡视现场设备运转正常，光伏线绑扎不到位，以现场要求

减小绑扎间距。

4、整理监理资料，为下部资料移交做好准备，上传监理云。

施

工

情

况

施工单位 施工内容及进度

天威新能

源系统工

程 （ 北

京）有限

公司

汇流箱光伏线绑扎，桥架调整 4人。

目前项目整改项进度较慢

其

它

事

项

本日现场监理人员 杨铃铃

记录人: 杨铃铃 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:


