
监 理 日 志（ ）
日期：2019年 04月 11 天气： 雨

星期：四 气温： 5-15°
工程名称: 江苏腾盛纺织 5MW光伏发电项目

监

理

工

作

情

况

1、巡视现场施工人员进行组件光伏线绑扎，较昨日施工质量

有所提升，巡视现场汇流箱内部接地线施工及外部接地施

工，发现接线接头不够牢固，接线无规则，以现场要求连接

牢固并且走线统一。

2、整理监理资料，上传监理云。

施

工

情

况

施工单位 施工内容及进度

天威新能

源系统工

程 （ 北

京）有限

公司

光伏线绑扎 3人 汇流箱接地施工 1人

其

它

事

项

本日现场监理人员 杨铃铃

记录人: 杨铃铃 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:


