	榆林市横山区光伏扶贫电站建设项目19.6MW监理日报2018.12.14

	一、项目基本信息

	业主
	谢文林
	电话
	13720792444
	天气情况
	晴

	监理
	张文博
	电话
	15891192835
	项目并网时间
	2018.12.30
	计划并网容量
	19.6MW

	二、设备材料到货进展：
	名称
	规格
	单位
	总数量
	今日已到货
	累计已到货数量
	到货百分比

	光伏板
	330Wp
	块
	59440
	2912
	35010
	约58.9%

	支架
	
	兆
	19.6
	
	19.6
	约100%

	钢筋
	Φ16
	吨
	138
	
	138
	100%

	
	Φ8
	吨
	26
	
	26
	100%

	箱变、逆变工程
	箱式变压器
	台
	20
	
	20
	60%

	
	逆变器
	套
	20
	
	10
	50%

	开关站（共计4套）
	一次设备
	套
	4
	
	
	

	
	二次设备
	套
	4
	
	4
	100%

	
	SVG
	台
	4
	
	4
	100%

	汇流箱
	中天昱品
	台
	200
	
	200
	100%

	注：支架已全部到货，其余主要电气设备按计划进场 




	三、项目施工进度：
	名称
	规格
	单位
	总数量
	今日
工作量
	累计施工量
	百分比

	基础钻孔
	
	根
	11880
	
	11880（19.6兆）
	100%

	混凝土浇筑
	
	根
	11880
	
	11880（19.6兆）
	100%

	支架安装
	
	组
	2970
	
	2938（19.6兆）
	100%

	组件安装
	
	组
	2970
	135
	1757（11.56兆）
	58.9%

	场区箱逆变安装工程
	箱式变压器
	台
	20
	
	20
	100%

	
	逆变器
	套
	20
	
	10
	50%

	开关站（共计四套）
	一次设备
	套
	4
	
	
	

	
	二次设备
	套
	4
	
	4
	100%

	
	SVG
	台
	4
	
	4
	100%




	四、电网接入部分进度：
无

	五、明日计划：
1、开关站电气设备安装调试。
2、穿线管固定焊接施工。
3、低压放线施工。
4、厂区内电缆接线沟开挖。
5、组件安装。
6、3*120出线。2*70汇集线敷设。
7、外围护栏安装。

	六、项目安全、质量情况：
1.安全情况正常。

	7、 需要支持协调的问题及项目现场注意事项：

	8、 项目工程实施图片资料：
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