
监 理 日 记

日期：2019 年 3 月 22 日 天气：小雨转阴

星期： 五 气温： 5-12℃

工程名称：江阴兴澄特钢中板分厂 3.993MW 屋顶分布式光伏发电项目

监

理

工

作

情

况

现场检查夹具安装情况；

与业主、总包单位举行监理例会，对项目进度、设备材料进场事宜以及施工

中遇到的问题进行阐述汇报，同时要求总包单位尽快安排人员进场施工，加

快进度；

施

工

情

况

1、夹具全部组装完毕，部分夹具运进场内；

2、屋面安装夹具 2000 件；

3、增补人员手续办理完成（明日可进场施工）；

其

它

事

项

现场施工人员 7人

本日现场监理人员 刘晨瑞

记录人：刘晨瑞


