
监 理 日 记

日期：2019 年 4 月 17 日 天气:晴

星期： 三 气温： 15-27℃

工程名称：江阴兴澄特钢中板分厂 3.993MW 屋顶分布式光伏发电项目

监

理

工

作

情

况

检查组件安装质量情况，现场部分组件因无夹具、中压块等原因，未能安装，

要求总包单位尽快增补夹具、中压块等材料；

因近几天天气逐渐变热，要求总包单位及时做好防暑工作；

施

工

情

况

组件串线 700 片，安装 550 片；

桥架安装 400 米；

其

它

事

项

现场施工人员 18 人

本日现场监理人员 刘晨瑞

记录人：刘晨瑞


