
监 理 日 志

工程名称: 菏泽众兴水环境有限公司 2MW分布式光伏发电项目

日期 2019 年 11 月 12 日 星期 一 气候 晴 气温 20℃

监理人员动态：1人
材料进场、取样见证、合格情况：

施工人员动态：38 人

施工机械状态：

施工

部位

进度

情况

组件安装 12 人安装 120 块组件

钢结构加固斜撑安装焊接 6 人

汇流箱就位 4 人并网柜就位 6 人

电缆沟土方开挖 8 人

检

查

发

现

的

问

题

汇流箱基础预埋槽钢防腐漆未干时，就进行就位导致防腐层破损。

光伏组件安装时，个别施工人员未佩戴安全帽。

处

理

措

施

、

意

见

、

结

果

要求施工单位对汇流箱基础槽钢破损部位进行打磨后进行防腐。

要求施工单位加强对施工人员的安全培训，要求进场施工人员必须佩戴安全帽。

协

调

内

容

或

其

他

记录人 宋龙 总监签阅 李元堂
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