
监   理   日   志 
工程名称：黄骅浙泰光伏发电有限公司 3.1MWp 分布式光伏发电项目 

日期 2019 年 04 月 22 日星期一 气候 多云 气温 14-26℃ 

监理人员动态：1 人 材料进场、见证取样、合格情况： 

 
施工方人员动态：工人 8 人，管理人员 1 人 

施工机械动态：电焊机 2 台 

施工 
部位 
进度 
情况 

1、2#屋面清洗系统管道连接安装完成 30%。 

2、2#屋面接地扁铁焊接完成至 95%，同步进行防腐剂和固定。 

3、3#逆变基础预埋管道安装，接地焊接防腐完成，晚上加班砌筑基础墙完成。 

4、1#、2#箱变处 3×185 电缆头制作安装完成。 

检 
查 
发 
现 
的 
问 
题 

  巡视现场，检查现场施工质量和安全文明工作，发现屋面接地扁铁焊接后防腐

涂刷部分不到位，地面施工现场临时用电明放在地面上未架空或埋地，存在安全

隐患。 

处 
理 
措 
施 
、 
意 
见 
、 
结 
果 

现场口头提出并督促整改，施工单位已安排人进行整改，符合要求。 

协 
调 
内 
容 
或 
其 
他 

 

记录人 
    

总监签阅 
     

 


