
监   理   日   志 
工程名称：黄骅浙泰光伏发电有限公司 3.1MWp 分布式光伏发电项目 

日期 2019 年 04 月 24 日星期三 气候 多云 气温 7-24℃ 

监理人员动态：1 人 材料进场、见证取样、合格情况： 

 
施工方人员动态：工人 9 人，管理人员 1 人 

施工机械动态：电焊机 1 台 

施工 
部位 
进度 
情况 

1、2#屋面清洗系统管道连接安装完成 15%，累计完成约 65%。 

2、3#逆变基础检修平台板模板钢筋安装完成，明天浇筑。 

3、SVG 电缆头制作完成。 

4、一二次预制舱开关柜电缆头制作完成 4 个。 

检 
查 
发 
现 
的 
问 
题 

  巡视现场，检查现场施工质量和安全文明工作，发现个别工人未戴安全帽，钢

筋保护层不到位。 

处 
理 
措 
施 
、 
意 
见 
、 
结 
果 

现场口头提出并督促整改，已佩戴安全帽，增设保护层垫块，符合要求。 

协 
调 
内 
容 
或 
其 
他 

 

记录人 
    

总监签阅 
     

 


