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监理日报表 

一、参建单位 

建设单位：江苏农垦清洁能源有限公司（江苏省农垦集团） 

          江苏省慈善总会 

          江苏省省残疾人福利基金会 

设计单位：中曼电力科技有限公司 

施工单位：江苏欣佰建设工程有限公司 

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 

二、项目进展： 

1.发电安装工程： 

地 区 
工程总量 

（户） 

已完成勘

测工程量 

（户） 

当日计划

完成量 

（户） 

当日实际

完成量 

（户） 

累计完成

量 

（户） 

累计完

成率 
备注 

盐 城 暂定 370 15 0 2 0.5%  

淮 安 暂定 666 13 15 84 12%  

连云港 暂定 420 

 

   

前期准备工

作，施工人员

进场准备施

工  

徐 州 暂定 858 12 9 24 2%  

宿 迁 暂定 1038 22 22 76 7%  

总 计 约 5000 户 3352 62 27 186 5%  

2.并网情况： 

地 区 
工程 

总量 

当日计

划完成
当日实

际完成

累计 

完成量 

累计 

完成率 
备注 
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（户） 量 

（户） 

量 

（户） 

（户） 

盐 城      

递交并网材料，审核通过后进行相

应的并网工作。 

淮 安      

连云港      

徐 州      

宿 迁      

总 计      

 

二、当日工作完成情况： 

1．安全文明情况 

1）现场检查发现施工人员安全意识薄弱，要求施工负责人对工人配备安全

帽、安全绳，加强安全教育，劳保防护用品要落实到每一人； 

2）临时电源线路接线良好，有完善的保护接地。 
 

2．施工现场检查情况 

1）现场检查基本按照图纸设计要求施工： 

2）现场检查安全措施落实情况；施工人员安全保护配备情况； 

3）主要设备到场组织开箱检查并做好相关记录； 

4）新到工人跟随熟练工学习，要求做好相关技术交底； 

5）现场检查安装情况，发现组件安装后存在遮阴情况，立即责令施工人员

拆除调整； 

 

3.其他完成的工程量（消缺整改完成量） 

1）预埋件（挂钩）与导轨位置设置不合格，已要求现场进行整改； 

2）预埋件埋设未按图施工，现场已停工整顿； 

3）支架安装过程中，发现檩条有扭力现象，要求施工队立即整改； 

4）接地线安装过程，发现使用 6mm²，与设计图纸不符，责令立即整改； 

 

4．现场施工人员：  
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地区 
施 工 队 

数    量 

施 工 队 

总 人 数 

是否满足施

工进度要求 

盐城 0 0 

不满足，已要

求增加人数 

淮安 2 28 

连云港 2 11 

徐州 5 21 

宿迁 2 43 

总计 11 103 

较目前进场材

料人员满足施

工要求，但按计

划总进度人员

配备不足 

 

三、主要设备及材料到货情况： 

序号 名称/型号 生产厂家 总数量 
当日到货 

（PCS） 

累计到货 

（PCS） 

是否满足

施工进度

要求 

1 光伏组件 欧贝黎   
约 5000

户用量 
240 3913 

满足目前人

员配备，但

较计划总进

度相差甚远 

2 
光伏逆变

器 
古瑞瓦特 

约 5000

户用量 
284 1950 满足 

3 光伏支架 泰坦支架 
约 5000

户用量 
400 1475 满足 

4 
单相配电

箱 
国家电网公司 

约 5000

户用量 
0 420 满足 

5 其他辅材 泰坦支架（挂钩）约 5000 5400 27320（挂 满足 
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（挂钩等） /兴化不锈钢厂

（其他钢配件） 

户用量 钩） 

 

四、明日施工计划： 

地区 发电安装工程（户） 验收并网工程（户） 备注 

盐城 30 10  

淮安 20 15  

连云港 25 15  

徐州 20 15  

宿迁 30 30  

总计 125 85  

 

五、存在问题及需要协调事宜（如采取监理措施详细描述） 

无 

 


