监　理　日　志
日期：2019年07月04日　                  天气:晴  
星期：四      气温:　32℃-22℃ 
工程名称:江苏农垦五市十三县约5000户助残扶贫分布式光伏电站项目（淮安市）
	监理
工作
情
况
	1、现场巡视要求施工人员做好安全防护措施，佩戴好安全帽、安全带，确保施工安全；安装挂件、支架、组件、组件与支架接地的固定螺丝必须拧紧，确保工程质量。
2、搬运、安装固定组件要轻拿轻放，线管固定要横平竖直，电表及逆变器线头压紧，确保并网发电运行正常。

	施工情况

	施工单位
	施工内容及进度

	
	江苏欣佰建设工程有限公司
	1. [bookmark: _GoBack]淮安区105户已安装、并网完成。淮安区二期组件安装完成32户。
2. 涟水区542户已安装、并网完成493户。
3. 盱眙区114户已安装、并网完成107户。
4. 淮安二期组件安装完成4户。

	其它事项
	

	本日现场监理人员
	王朝煊

	记录人:王朝煊
	总监理工程师（签字）:张昭武



