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监理日报表

天气情况：雨夹雪转多云（6℃~--1℃) 施工日期：2019 年 02 月 22 日

一、项目进展：

1.发电安装工程：

分项工程
工程总量

（户）

当日完成量

（户）

累计完成量

（户）
累计完成率 备注

支架安装 542 0 6 1.1%

组件安装 542 0 6 1.1%

逆变器安装 542 0 6 1.1%

电缆敷设 542 0 6 1.1%

电表安装 542 0 6 1.1%

接地安装 542 0 6 1.1%

2.并网情况：

分项工程
工程总量

（户）

当日完成量

（户）

累计完成量

（户）
累计完成率

并网 542 0 0 0%

二、当日工作完成情况：因天气原因现场倒运材料。

3．现场人员

施工方施工总人数：8

三、主要设备及材料到货情况：

序号 名称/型号 总数量 当日到货 累计到货 生产厂家
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1 组件 270W 6504 0 13% 欧贝黎

2 单相电箱 1 0 0.2%

3 逆变器 542 0 13% 古瑞瓦特

四、明日施工计划：

明天：（1）按装光伏 5户。

五、存在问题及需要协调事宜（如采取监理措施详细描述）

无

六、现场照片


