
日期：2019年 03月 31日 天气: 晴

星期：日 气温: 16℃-5℃

工程名称: 江苏农垦五市十三县约 5000 户助残扶贫分布式光伏电站项目（淮安市）

监

理

工

作

情

况

1、现场要求安装固定线管要横平竖直。固定好电表，电表及逆变器线头压紧确保

并网发电运行正常。

施

工

情

况

施工单位 施工内容及进度

江苏欣佰

建设工程

有限公司

1. 涟水县今天一个施工队3人，因缺失挂件、边压块及其它后续材料

今天没有安装，已安装好了221户；今天并网5户，已并网了107户。

2. 淮安区今天一个施工队1人，因水泥支墩未凝固好安装好了0户；

已安装好了91户；今天并网0户，已并网了6户。

其

它

事

项

本日现场监理人员 王明官

记录人:王明官 总监理工程师（签字）:张昭武


