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监理日报表
[bookmark: _GoBack]天气情况：晴（15℃~4℃)    施工日期：2018年12月18日
一、项目进展：
1.发电安装工程：
	[bookmark: _Hlk515722127]分项工程
	工程总量（户）
	当日完成量（户）
	累计完成量（户）
	累计完成率

	支架安装
	56
	4
	25
	44.64%

	组件安装
	56
	4
	25
	44.64%

	逆变器安装
	56
	4
	25
	44.64%

	电缆敷设
	56
	4
	25
	44.64%

	电表安装
	56
	4
	4
	7.14%

	接地安装
	56
	4
	25
	44.64%


[bookmark: _Hlk515722274]2.并网情况：
	分项工程
	工程总量（户）
	当日完成量（户）
	累计完成量（户）
	累计完成率

	并网
	56
	4
	4
	7.14%



二、当日工作完成情况：
1．安全文明情况
1）现场施工施工人员佩戴安全帽、反光背心，注意安全文明施工。
2）临时电源线路接线良好，有完善的保护接地.。

2．其他完成的工程量（消缺整改完成量）
  无
3．现场人员
	
施工方施工总人数：13

三、主要设备及材料到货情况：
	[bookmark: _Hlk515722339]序号
	名称/型号
	总数量
	当日到货
	累计到货
	生产厂家

	1
	组件270W
	672
	0片
	100%
	欧贝黎  

	2
	单相电箱
	63
	0
	100%
	

	3
	逆变器
	63
	0
	100%
	古瑞瓦特



四、明日施工计划：
明天：（1）按装光伏6户。

五、存在问题及需要协调事宜（如采取监理措施详细描述）
[bookmark: _Hlk519866008]无

六、现场照片
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