
施 工 日 志 
上海航天电子通讯设备研究所 1MWp 分布式光伏发电项目    

          天 气 多云    3-11º 日期 2019-01-19 

施工内容 

1；3,6,9 号楼顶支架材料加工 

2；模块模具制作加工 

3；8 号楼混凝土模块模具摆放 

 

 

 

现场机械设备、人员

劳务作业情况 

1；施工人员 17 人。 

 

 

施工作业中存在的

问题及处理情况 

 

2；检查 3 号楼支架加工现场，发现切割锯操作人员未佩戴

防护眼罩，提醒后已佩戴整齐。 

 

其他 
 

填写人 张金星 



 

 


