
施 工 日 志 
上海航天电子通讯设备研究所 1MWp 分布式光伏发电项目    

          天 气 小雨   8-18º 日期 2019-03-15 

施工内容 

 

1；9 号楼支架安装及距离角度调整 

2;  组件到场吊装拆箱。 

3； 8 号楼组件安装。 

 

 

 

现场机械设备、人员

劳务作业情况 

1；施工人数 16 人 

 

施工作业中存在的

问题及处理情况 

1；检查 ,9 号楼支架安装及支架距离角度调整情况，符合要

求。 

2；组件吊装详情见今日旁站记录。 

3；检查组件外包装，型号，尺寸，符合要求。 

 

其他 
今日协鑫组件到场 8 箱。  

填写人 张金星 



 

 


