
施 工 日 志 
上海航天电子通讯设备研究所 1MWp 分布式光伏发电项目    

          天 气 晴   8-17º 日期 2019-04-2 

施工内容 

 

 

1； 3 号楼钢结构材料加工及安装，刷漆。 

2； 1 号楼组件 MC4 插头连接，4 平方线缆穿管敷设。 

3； 研究所内部安全培训。 

 

 

 

现场机械设备、人员

劳务作业情况 

1；施工人员 16 人 

 

施工作业中存在的

问题及处理情况 

1；检查 1 号楼施工现场，发现线缆敷设未达到横平竖直的要

求，现场提出整改，一小时后整改完成，检查符合要求。 

其他 
  

填写人 张金星 

 



 


