
表 A.0.8 监理日志记录表

工程名称：高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目

日 期 2020.03.25 班 次 8：00～17：00 天 气 阴 气 温 27°C～18°C

施工情况：

1、B 标段上午 G02JI G03 风场道路开挖共计 300m。

2、A 标段升压站综合楼基础绑扎钢筋，累计完成 30%

3、施工人员共计 12 人，挖掘机 2 台，GPS 定位仪一台

停 水 无 停 电 无
对工程影

响

A 标段无计划施工，现场管理人员

少，B 标段因增加工作面，加大财

力物力及人力的投入

质量检查（试验、检测、验收）：

1、A 标段因绑扎钢筋时，参考的是前期设计院提供的，未按照 PDF 版蓝图配筋图施工，现重新在场外

配筋

现场协调（建设单位指令、设计单位、施工单位意见、存在问题及处理情况）：

下午总包方到监理项目部在升压站综合楼设计变更上签字盖章

安全生产或者文明施工情况：

遗留问题

或提请下

班监理人

员注意事

项

今日 10 时焦鹏飞撤离项目，去湖北渔光互补张建忠项目，吴少坤早上 7 时达到项目

监理在岗

人员
吴少坤 马少经 韩火明

填表人 负责人 韩 火 明
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