
监 理 日 志（ ）
日期： 2019 年 7 月 26 日 天气： 晴

星期：五 气温： 27-38°C

工程名称：河南浙商纺织有限公司屋顶分布式光伏发电项目

监

理

工

作

情

况

1. 夹具导轨安装巡视检查，部分螺栓未紧固，已要求进行消缺整改

2.3#、5#屋面彩钢瓦下陷，修复情况不理想，目前不知如何解决，厂方

不同意换瓦，施工单位前期已进行刷漆、修复等措施，因原厂房瓦质量

较差，正与正泰部门沟通处理

施工单位 施工情况

湖北飞友

建设集团

有限公司

4 人 1 号屋面彩钢瓦恢复，下午 6 人 1 号屋面檩条加固，8

人 3号屋面导轨安装完成 12％，累计完成 20％，2人 5号屋

面彩钢瓦恢复。

本日现场监理员 王道春、孙金龙

记录人：王道春 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：


