
监 理 日 志（ ）
日期： 2019 年 8 月 1 日 天气： 晴转暴雨

星期：四 气温： 25-39°C

工程名称：河南浙商纺织有限公司屋顶分布式光伏发电项目

监

理

工

作

情

况

1. 对檩条加固进行检查，对不符合要求的进行整改，下午针对今日项目

存在的质量、进度、安全等问题进行召开会议协调。对近期缺少的设备、

材料以及相关的第三方检测进行安排协调。

2. 组织项目部人员对厂房漏雨部分进行统计及抢险

3.主持本周正泰开发，施工等人员现场碰头会，对进度及质量进行汇报

及要求

施工单位 施工情况

湖北飞友

建设集团

有限公司

1号屋面 4人彩钢瓦恢复，3 号屋面 2人消缺整改，6号屋面

7人桥架、检修通道安装完成 10％，累计完成 50％，7号屋

面 6人檩条加固完成 1％，累计完成 46％，2人导轨切割，1

人大梁斜撑制作

本日现场监理员 王道春、孙金龙

记录人：王道春 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：


