
监 理 日 志（ ）
日期： 2019 年 8 月 2 日 天气： 晴转雨

星期：五 气温： 27-37°C

工程名称：河南浙商纺织有限公司屋顶分布式光伏发电项目

监

理

工

作

情

况

1. 巡视 6号屋面检修通道，桥架安装，桥架内未见隔挡板，485 通讯线

无放置位置，经沟通，采用穿管形式

2.1 号厂房拉筋安装高空作业未佩戴安全帽，安全带进行作业，已进行

处罚，并要求施工单位做好安全交底培训

2. 由于最近天气原因，督促施工人员做好屋面恢复准备，作业产生的垃

圾及时清理，避免完成下水道堵塞

4.下发监理工作联系单

施工单位 施工情况

湖北飞友

建设集团

有限公司

上午 1 号屋面材料吊装分散，6 人夹具导轨安装完成 2％，

累计完成 2％，5号屋面 9人检修通道分散，6号屋面检修通

道安装完成 20％，累计完成 70％，7号屋面 6人檩条加固完

成 4％，累计完成 50％，2人导轨切割，1人大梁斜撑制作

本日现场监理员 王道春、孙金龙

记录人：王道春 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：


