
监 理 日 志（ ）
日期： 2019 年 8 月 10 日 天气： 阴

星期：六 气温： 22-30°C

工程名称：河南浙商纺织有限公司屋顶分布式光伏发电项目

监

理

工

作

情

况

1. 因材料缺少，导致现场光伏施工暂缓，已督促施工单位尽快联系材料

进场

2.主持本周监理例会，对现场进度、安全、质量进行汇报及要求

施工单位 施工情况

湖北飞友

建设集团

有限公司

1. 因材料缺少，施工暂缓

2.7#屋面檩条加固 5人，已完成 95%。

本日现场监理员 王道春、孙金龙

记录人：王道春 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：


