
监 理 日 志（ ）
日期： 2019 年 8 月 12 日 天气： 晴

星期：一 气温： 25-33°C

工程名称：河南浙商纺织有限公司屋顶分布式光伏发电项目

监

理

工

作

情

况

1. 组织项目部人员对 5号厂房斜撑安装进行检查，对提出的施工困难进

行协调解决

2.因加固缓慢，导致光伏施工暂停

施工单位 施工情况

湖北飞友

建设集团

有限公司

1 号屋面 3 人大梁斜撑 2 安装完成 1 根，累计完成 23%，5

号屋面 3人大梁斜撑安装完成 10 根，累计完成 85%，8 人夹

具拼装，1人大梁斜撑制作。

本日现场监理员 王道春、孙金龙

记录人：王道春 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：


