
监 理 日 志（ ）
日期： 2019 年 8 月 16 日 天气： 阴

星期：五 气温： 24-33°C

工程名称：河南浙商纺织有限公司屋顶分布式光伏发电项目

监

理

工

作

情

况

1. 督促总包单位尽快完成 3.5.6 号屋面夹具导轨整改完善工作

2. 复核 5号屋面夹具导轨与图纸尺寸

3.主持本周监理例会，对光伏安装作出要求及建议，对存在的问题及时

反馈整改

施工单位 施工情况

湖北飞友

建设集团

有限公司

1 号厂房 4 人檩条加固完成 5%，累计完成 79%，2 号厂房 2

人大梁斜撑安装完成 5%，累计完成 30%，7 号厂房 6人夹具

导轨安装完成 3%，累计完成 3%，1 人大梁斜撑制作喷漆

本日现场监理员 王道春、孙金龙

记录人：王道春 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：


