
监 理 日 志（ ）
日期： 2019 年 8 月 20 日 天气： 晴

星期：二 气温： 25-34°C

工程名称：河南浙商纺织有限公司屋顶分布式光伏发电项目

监

理

工

作

情

况

复检 5号屋面支架导轨安装整改情况，已基本完善，除少许部分材料及

垃圾未清理，已要求进行收集，待吊车进场吊至地面

施工单位 施工情况

湖北飞友

建设集团

有限公司

1号屋面 6人檩条加固完成 10%，累计完成 89%，3 号屋面 6

人大梁斜撑安装完成 15%，累计完成 23%，7 号屋面 6人桥架

检修通道支架安装完成 80%，累计完成 80%，桥架安装完成

20%，累计完成 20%，1 人大梁斜撑制作喷漆，3 人支架导轨

消缺。

本日现场监理员 王道春、孙金龙

记录人：王道春 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：


