
监 理 日 志（ ）
日期： 2019 年 8 月 21 日 天气： 晴

星期：三 气温： 22-35°C

工程名称：河南浙商纺织有限公司屋顶分布式光伏发电项目

监

理

工

作

情

况

1. 巡视 7号屋面支架、导轨安装情况，部分导轨连接件空隙较大，不满

足图纸及技术协议中要求,已再现场要求整改完善，明日进行复检

2. 检查 1#屋面檩条加固，存在 L 型钢螺栓未紧固松动情况，已口头通

知进行紧固，明日进行扭矩力检测

3.审核施工单位报审资料

施工单位 施工情况

湖北飞友

建设集团

有限公司

1号屋面 6人檩条加固完成 10%，累计完成 95%，3 号屋面 6

人大梁斜撑安装完成 30%，累计完成 38%，7 号屋面 6人桥架

检修通道支架安装完成 15%，累计完成 95%，桥架安装完成

30%，累计完成 50%，1 人大梁斜撑制作喷漆，3 人支架导轨

消缺。

本日现场监理员 王道春、孙金龙

记录人：王道春 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：


