
监 理 日 志（ ）
日期： 2019 年 8 月 23 日 天气： 晴

星期：五 气温： 22-30°C

工程名称：河南浙商纺织有限公司屋顶分布式光伏发电项目

监

理

工

作

情

况

1. 编制监理资料

2.对本月工程进度，施工质量及现场安全进行编制月报上报公司及业主

单位

施工单位 施工情况

湖北飞友

建设集团

有限公司

1号屋面 6人檩条加固完成 1%，累计完成 100%，下午彩钢瓦

恢复，预计明天下午全部完成，5号车间 3人大梁斜撑安装

完成 6%，累计完成 99%，3 人大梁斜撑螺栓紧固，7号屋面 6

人夹具导轨安装完成 15%，累计完成 85%，3 人夹具拼装，1

人大梁斜撑制作喷漆；

本日现场监理员 王道春、孙金龙

记录人：王道春 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：


