
监 理 日 志（ ）
日期： 2019 年 8 月 24 日 天气： 阴

星期：六 气温： 24-29°C

工程名称：河南浙商纺织有限公司屋顶分布式光伏发电项目

监

理

工

作

情

况

1. 审核施工单位报审验收资料，对资料进行检查签字盖章

2.督促总包单位加快檩条加固进度，协调好各班组施工作业

施工单位 施工情况

湖北飞友

建设集团

有限公司

1 号屋面 3 人支架导轨安装完成 2%，累计完成 52%，1 人屋

面垃圾清理；4 号屋面 4 人新增檩条安装完成 15%，累计完

成 55%；7 号屋面 6 人桥架安装完成 20%，累计完成 20%，1

人大梁斜撑制作；

本日现场监理员 王道春、孙金龙

记录人：王道春 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：


