
监 理 日 志（ ）
日期： 2019 年 8 月 29 日 天气： 晴

星期：四 气温： 19-33°C

工程名称：河南浙商纺织有限公司屋顶分布式光伏发电项目

监

理

工

作

情

况

1. 巡视 1号屋面夹具安装，存在夹具与彩钢瓦为压接到位，已现场通知

整改完善

2.2 号屋面檩条加固现场安全措施不到位，未佩戴安全帽安全带进行作

业，已按要求进行处罚，并现场严重警告，明日如再出现加倍处罚，并

下发工程暂停令，安全不容忽视

1. 对到场组件进行外观检查，未出现破损，已到 3车 102 箱

4.见证化学锚栓抗拉拔检测，经检测均能达到图纸 54kn 要求，已要求总

包尽快提供检测报告

施工单位 施工情况

湖北飞友

建设集团

有限公司

1 号屋面 8 人支架导轨安装完成 15%，累计完成 100%；2 号

屋面 4 人螺栓紧固；2 号屋面 7 人檩条加固完成 10%，累计

完成 45%；4 号屋面 6人檩条加固试装；1人导轨切割；上午

接收 3车组件，共计 102 箱；上午第三方检测机构在监理的

见证下做化学锚栓抗拉拔试验

本日现场监理员 王道春、孙金龙

记录人：王道春 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：


