
监 理 日 志（ ）
日期： 2019 年 8 月 30 日 天气： 晴

星期：五 气温： 22-34°C

工程名称：河南浙商纺织有限公司屋顶分布式光伏发电项目

监

理

工

作

情

况

1. 对到场一次仓设备进行外观检查，壳体未出现破损等情况，存在部分

漆面刮花现象，已口头要求进行补漆

2. 设备吊装进行现场安全旁站，安全情况良好，人员均能满足方案要求

执行，已完成吊装

3.巡视 1号屋面桥架检修通道安装

施工单位 施工情况

湖北飞友

建设集团

有限公司

1号屋面8人检修通道安装完成60%，桥架支架安装完成80%；

2 号屋面 7人檩条加固完成 20%，累计完成 65%；4 号屋面 6

人檩条安装完成 2%，累计完成 2%；上午两台一次设备到场，

下午进行吊装；

本日现场监理员 王道春、孙金龙

记录人：王道春 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：


