
监 理 日 志（ ）
日期： 2019 年 9 月 8 日 天气： 晴

星期：日 气温： 22-33°C

工程名称：河南浙商纺织有限公司屋顶分布式光伏发电项目

监

理

工

作

情

况

1. 督促施工单位尽快完成整改意见单中内容，提交整改报告

2. 组件到货检测第二次检测，合格率约百分之八十五，正商讨是否退场

及更换

3.督促施工单位尽快对导轨连接件螺丝增加，图纸要求为 8颗，现场存

在 4颗

施工单位 施工情况

湖北飞友

建设集团

有限公司

2号厂房 2人檩条加固整改；4号厂房 6人檩条加固完成 2%，

累计完成 12%；7 号厂房 4 人导轨连接件整改；2 号厂房 3

人大梁中柱斜撑安装全部完成；

本日现场监理员 王道春、孙金龙

记录人：王道春 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：


