
监 理 日 志（ ）
日期： 2019 年 9 月 18 日 天气： 晴

星期：三 气温： 16-31°C

工程名称：河南浙商纺织有限公司屋顶分布式光伏发电项目

监

理

工

作

情

况

1. 复核 2号屋面支架导轨安装与图纸情况，存在图纸看错，造成南北侧

相反安装，我监理单位已在现场指导图纸施工，已陆续进行整改

2.检查 7号厂房区域，对明日吊装组件及临时堆放区域进行了解

施工单位 施工情况

湖北飞友

建设集团

有限公司

2号4人支架导轨安装整改；4号屋面4人檩条加固完成10%，

累计完成 72%

本日现场监理员 王道春、孙金龙

记录人：王道春 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：


