
监 理 日 志（ ）
日期： 2019 年 9 月 25 日 天气： 晴

星期 三 气温： 19-28°C

工程名称：河南浙商纺织有限公司屋顶分布式光伏发电项目

监

理

工

作

情

况

1. 巡视 7号屋面组件安装，存在部分压块未紧固松动现象，边护角未及

时清理等问题，已在现场口头要求进行整改完善

2. 对 1 号斜撑安装消缺工作进行检查，消缺不全面，不彻底，部分锚栓

缺少，未二次灌浆等问题，已在群里通知进行整改完善

3.夜晚加班进行组件 EL 检测

施工单位 施工情况

湖北飞友

建设集团

有限公司

2号 4人进行检修通道安装，已完成 25%，4 号屋面进行彩钢

瓦压接恢复，检修通道散料，累计完成 99%。7 号屋面 11 人

组件安装完成 10%，累计完成 65%，4 人进行 3号厂房中柱斜

撑安装

本日现场监理员 王道春、孙金龙

记录人：王道春 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：


