
日期：2019年 9 月 29日 天气: 晴

星期：日 气温: 19°-28°
工程名称: 鑫和阳常州光阳分布式光伏发电项目

监

理

工

作

情

况

1、巡视组件安装进度，光阳车棚组件间缝隙与图纸不符，总

包方回复光阳汽车车棚组件不做防水，与设计沟通缝隙减

小。

施

工

情

况

施工单位 施工内容及进度

湖南

鸿泰

电力

建设

有限

公司

1、光阳车棚、CKH机加、川崎车间、CKK组装、组

件安装，直流电缆接线，调试。检修通道安装

其

它

事

项

本日现场监理人员 杨振宇

记录人:杨振宇 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:


