
监 理 日 志

日期：2020 年 07 月 21 日 天气：多云

星期： 二 气温：19-29°

项目名称：赫章县大山坪风电场项目

监

理

工

作

情

况

1、巡查 1#主线道路开挖情况

2、巡查 15#风机道路换填情况与 15#风机平台开挖情况

3、全程安全旁站 9#风机基础环吊装调平

4、巡查升压站整改消缺施工情况，督促施工单位加快升压站整改消缺进度

施

工

情

况

施工单位 施工内容及进度

中州建设

1、1#主线道路开挖 750 米

2、15#风机道路换填 800 米

3、15#风机平台开挖完成 25%

4、9#风机基础环吊装调平完成

5、升压站整改消缺施工

其

他

事

项

1、中州建设施工人员 25 人，渣土车 8 台，挖机 4 台，铲车 2 台，压路机 1 台，吊

车 1 台，板车 1 台。

本日现场监理人员 贲振军、李金梁、黄福涛、任远威

记录人：任远威 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：贲振军


