
监 理 日 志

日期：2020 年 07 月 24 日 天气：晴

星期： 五 气温：18-30°

项目名称：赫章县大山坪风电场项目

监

理

工

作

情

况

1、巡查 1#主线道路开挖现场

2、巡查 15#风机平台开挖现场

3、巡查 9#风机基础钢筋绑扎情况

4、巡查 14#风机平台开挖，基坑开完现场情况

5、巡查升压站施工现场

施

工

情

况

施工单位 施工内容及进度

中州建设

1、9#风机基础钢筋绑扎完成 50%
2、15#风机平台开挖完成 40%
3、1#主线道路开挖完成 950 米

4、14#风机平台开挖完成，基坑开挖完成 30%
5、升压站存在问题整改消缺

其

他

事

项

1、中州建设施工人员 37 人，渣土车 8 台，挖机 4 台，铲车 2 台，压路机 1 台。

本日现场监理人员 贲振军、李金梁、黄福涛、任远威

记录人：任远威 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：贲振军


