
日期：2019年 09月 27日 天气: 多云

星期：五 气温: 21°-25°
工程名称: 北鑫谢家集 20MWp渔光互补光伏电站项目

监

理

工

作

情

况

1、现场巡视光伏区汇流箱接线。

2、现场巡视光伏区 2号区域桥架支撑加固。

3、现场巡视桩头除锈时，工人需系好安全带施工，确保施工安全。

4、升压站 SVG、变压器设备吊装，进行安全旁站。

施

工

情

况

施工单位 施工内容及进度

江苏溧阳

建设集团

有限公司

1、桥架安装完成 0米，累计完成 4419 米：桥架内接地完成 270 米，

累计完成 1950 米；环网接地施工完成 0米，累计完成 11023 米；1*4

光伏电缆敷设完成 1800 米，累计完成 39800 米；桩头除锈完成 1100

个，累计完成 7349 个。

2、1#、4#、5#、6#、7#、8#、11#、13#、14#、15#二次支模验收后浇

筑；9#、10#、12#养护。

3、升压站 SVG、变压器设备吊装，围墙基础开挖，化粪池浇筑后养

护。
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本日现场监理人员 王明官 刘俊俊 闫率

记录人:刘俊俊 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:


