
日期：2019年 11月 09日 天气: 晴

星期：六 气温: 14°-18°
工程名称: 北鑫谢家集 20MWp渔光互补光伏电站项目

监

理

工

作

情

况

1、现场巡视光伏区桥架安装，要求施工人员佩戴好安全带施工，确保施工安全。

2、现场巡视光伏区箱逆变接地焊接，要求四面满焊。

3、现场巡视光伏区电缆敷设，要求做好电缆保护措施。

施

工

情

况

施工单位 施工内容及进度

江苏溧阳

建设集团

有限公司

1、桥架安装完成 0米，累计完成 6779 米；桥架内接地完成 0米，

累计完成 6532 米；环网接地施工完成 0米，累计完成 12223 米；1*4

光伏电缆敷设完成 0 米，累计完成 351012 米；低压电缆敷设完成 0

米，累计敷设完成 14914 米。

2、升压站监控、路灯、泛光灯安装完成。

3、桥架安装完成 80 米，箱逆变接地焊接一台，9#低压电缆敷设

到桥架内。
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事

项

本日现场监理人员 王明官 刘俊俊 闫率

记录人:刘俊俊 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:


