	项目监理日志

	名称
	昆山鑫桥新能源科技有限公司建设丰田工业（昆山）有限公司1.8MW光伏项目
	容量
	  1.7342   MW
	开工日期
	7月12日
	并网计划
	2019年9月10日

	日期
	2019年8月12日       星期一
	天气
	晴
	温度
	25℃--32℃
	总进度
	

	形象进度
	分项工程
	总量
	累计完成
	单位
	已完成比例
	当日工程量
	施工人数
	明日计划
	备注（机械使用情况及其他说明）

	
	支架安装
	1734.2
	1734.2
	kW
	100%
	10%
	5人
	逆变器支架安装
	

	
	组件安装
	5980
	0
	块
	0%
	
	
	
	

	
	桥架
	1734.2
	0
	kW
	0%
	
	
	
	

	
	防雷接地
	1734.2
	0
	kW
	0%
	
	
	
	

	
	逆变器安装
	25
	0
	个
	0%
	
	
	
	

	
	直流电缆铺设
	50000
	0
	米
	0%
	
	
	
	

	
	交流电缆
	5000
	0
	米
	0%
	
	
	
	

	
	低压并网柜
	4
	0
	台
	0%
	
	
	
	

	
	监控系统
	1
	0
	套
	0%
	
	
	
	

	工作纪要
	台风过后，对屋面安全防护措施进行检查；2、导轨安装完成；3、逆变器开始支架加工；

	问题
	屋面东侧安全防护措施缺失，已要求施工单位及时进行布置。

	设备到场情况
	设备名称
	到货时间
	到货数量
	单位
	到货比例
	到货计划
	供货方
	到货情况说明（外观、质量、包装等）

	
	支架
	2019.07.15
	1.7342
	MW
	100%
	
	厦门麦贝特
	

	
	组件
	2019.8.10
	780
	块
	13%
	
	天合
	包装完好

	
	逆变器
	2019.8.8
	25
	台
	100%
	
	江苏固德威电源科技股份有限公司
	包装完好，无损伤

	
	桥架
	2019.8.1
	1.7342
	MW
	100%
	
	河间市光大电缆桥架制造有限公司
	无明显机械损伤

	
	直流电缆
	
	
	
	
	
	
	

	
	交流电缆
	
	
	
	
	
	
	

	
	低并网柜
	
	
	
	
	
	
	

	
	接地扁铁
	2019.07.10
	3300
	米
	80%
	
	苏州博兴源贸易有限公司
	

	
	检修通道
	2019.07.23
	800
	米
	100%
	
	河北久力玻璃钢有限公司
	无明显机械损伤

	当日照片
	照片内容
	编号
	其他说明
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	20190812

	现场施工进度滞后，桥架、组件、逆变器未进行安装，线缆未进场；要求施工单位加快施工，保证工程进度。
   


