
监 理 日 志
工程名称：勤奋药业 495KWP 屋顶分布式光伏电站项目

日期 2019 年 9 月 28 日 星期 六 气候 晴 气温 16-28℃

监理人员动态：1
材料进场、取样见证、合格情况：

光伏四平方线
施工方人员动态：施工人员 14 人，管理人员 1 人。

施工机械动态：吊车

施
工
部
位

进
度
情
况

1、组件安装共计完成 1841 块（共计到货 1845 片，抽检 4片）。

2、直立桥架敷设完成。

3、逆变器至汇流箱动力电缆敷设完成 30%。

4、防雷接地施工完成 20%。

5、屋面垃圾清理。

检
查
发
现
的
问
题

1、巡视过程中发现固定直立桥架的自攻钉伸出过长；

2、个别工人施工时未佩戴安全帽；

处
理
措
施
、
意
见
、
结
果

1、为避免自攻钉刮伤电缆表皮，要求施工单位将过长的自攻钉打磨；

2、对工人进行现场安全教育，要求安全文明规范施工；

协
调
内
容

或
其
他

要求尽快与供电公司沟通，并网装表事宜。

记录人 孙金龙 总监签阅 张昭武


