
监理日志（）
日期： 2020 年 1 月 5 日 天气： 阴 星期： 日 气温：11-13℃

工程名称：京东方智造服务产业园高创(苏州)电子有限公司 4WM 分布式光伏发电项目
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2、巡检发现 6 号楼桥架支架制作焊渣不除、防腐无底漆，即令其施工人

员进行安全防护；

2、逆变器接地扁铁焊接搭接面积不足，找施工管理人员安排施工人员整

改；

3、逆变器电缆线头制作用 35 电缆铜线鼻子，电缆线 7 芯剪掉两芯，在

试装时剪一根可以装下业主同意用 35 电缆铜线鼻子，此情况已汇报业主

处理；

施工单位 施工情况

苏州乐尧

电力发展

有限公司

施工人员 15 人

1、6 号楼桥架支架焊接，桥架安装；

2、逆变器接地扁铁焊接，电缆线头制作完成 80%；

本日现场

监理员 黎建光 、马俊

记录人：

黎建光 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：


