
监  理  日  志 
工程名称：天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代（海水）渔业园（光伏部分）项目                                                                    

日期 2019 年 9 月 20 日 星期 五  气候 多云 气温 17-25℃ 

监理人员动态：      3 人 
材料进场、见证取样、合格情况： 

支架管桩到货 40根 

支架到货 4车 
施工方人员动态：    30 人 

施工机械动态：  挖掘机 3 台、吊车 1

台、抽水泵 10台、打桩机三台、拖桩机

三台 

进
度
情
况 

施
工
部
位 

1 杨家泊区域：两台挖机 39#.38#鱼塘改造、 28#.29#鱼塘护坡施工，

抽水泵水塘抽水。试验桩打桩完成 3 组，2#\4#\5#区域试验桩完成，支

架打桩 64 根，共计完成 84 根。 

2 高庄区域：高庄区域挖机场平 25#，抽水泵水塘抽水，支架打桩 160

根，共计完成 350 根。箱变基础打桩 8 根。支架桩头焊接 13 个。 

检
查
发
现
的
问
题 

1. 光伏高庄区路口处支架檩条堆放混乱，造成支架材料变形镀锌层破

损。 

2.光伏区现场施工有部分人员未佩戴安全帽。 

 

处
理
措
施
、
意
见
、
结
果 

1.要求施工单位尽快重新堆放处理，并加强指导现场合理有序卸货堆放 

2.现场要求施工人员正确佩戴安全帽，下午会议上已重点提出施工单位

加强管理。 

 

协
调
内
容
或
其
他 

下午 2 点项目部会议室开监理周例会 

记录人 蒋帅焱 总监阅签 严足贤 

 


