
监 理 日 志

日期：2019 年 10 月 08 日 天气: 晴

星期 二 温度:4℃-15℃

工程名称:崇礼区 28 个村级光伏扶贫电站项目（三标段）
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况

1. 早晨 8:10 跟随施工方到达下耗沁村查看支架安装情况和地网沟开挖情况。发现有个别支架

安装时较为敷衍，未按照要求严格执行，已要求施工方整改；

2. 9:20 到达小西湾村查看光伏组件安装情况及光伏小线布线情况。并对光伏组件倾角进行测

量，发现其符合设计要求。并测量了太阳能电池板前沿离地距离，测量结果复合设计要求；

3. 10:30 到达赵侉沟村查看支架安装情况和光伏小线布线情况。并陪同施工方韩总和马总查

看逆变器试装；

4. 下午 2:00 陪同施工方依次对小西湾村、赵侉沟村、下耗沁村进行巡视，并询问施工人员安

装进度，对现场施工人员提出在保证施工速度一定要保证施工质量的要求；

5. 编写监理日志、施工图片，上传到监理云。
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施工单位 施工内容及进度

三标段今日工作:赵侉沟村支架散料、安装、光伏小线布线、光伏组件运输

下耗沁村今日支架散料、安装、挖地网沟

小西湾村光伏组件安装 、挖排洪沟

明天计划:赵侉沟村坡地支架安装、光伏组件安装、光伏小线布线

小西湾村安装光伏组件

下耗沁村支架安装

其

它

事

项

施工人员、设备投入情况：

赵侉沟村:挖机两台、发电机一台、散料及支架安装人员共计 16 人、切割机一台；

小西湾村：挖掘机一台、施工人员 10 人；

下耗沁村：挖掘机一台、散料及支架安装人员共计 4 人；

本日现场监理人员 何柏林

记录人:何柏林 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:刘士发


