
监 理 日 志 

日期：2019年 09月 25日                                      天气:晴 

星期：二                                                     温度:6℃-24℃ 

工程名称:崇礼区光伏扶贫电站项目 

 

监

理 

工

作 

情 

况 

 

1. 早上整理廉政告知书、廉政调查表等监理资料，上传监理云； 

2. 10:00出发到一标段十一号村验收基础坑槽； 

3. 下午到达五标段半坝村光伏扶贫电站巡检； 

4. 编写监理日志、施工图片，上传到监理云。 

 

 

 

施

工

情

况 

 

 

施工单位 施工内容及进度 

 

 

 

一标段今日工作: 十一号村基坑验收，钢筋工笼焊接； 

明天计划: 十一号村钢筋笼焊接，准备基础浇筑； 

二标段今日工作：南窰村浇注完成，窰沟村浇注，朝阳村制作钢筋笼子； 

明日工作：南窰村散料准备安装支架，瑶沟村浇注，朝阳村制作钢筋笼子； 

三标段今日工作：小西湾村焊接地扁铁，赵侉沟村打孔； 

明日工作：小西湾村焊接地扁铁，赵侉沟村打孔； 

四标段今日工作：大南营挖扁铁沟，上碌碡沟村浇柱，西坪潜孔； 

明天计划：大南营灌桩，大南营挖扁铁沟，西坪灌桩； 

五标段今日工作：五十家、三间房支架安装，上午半坝浇筑； 

明日工作：五十家、三间房安装支架，半坝打孔； 

六标段今日工作：红桦沟灌注、打孔、安装支架，黄土板浇筑，下夭子拖支架，场上

村安装支架、接地焊接、电缆沟开挖； 

明天计划：红桦沟浇筑、打孔，黄土板梁浇筑，下夭子驼支架材料，场上村支

架安装、挖电缆沟、接地焊接。 

其

它

事

项 

无 

本日现场监理人员 贲振军 赵向平 

记录人:赵向平 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:刘士发 

 


