
日期：2019 年 10 月 11 日 天气: 多云

星期：五 气温: 12℃-25℃
工程名称: 六哨、河口等乡镇（街道）光伏扶贫电站建设项目
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工

作
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1、监理统计各施工点施工进度情况，联合乡，落水洞村檩条安装完成。凹子

村檩条安装完成 80%。联合村钢立柱安装完成。松果村和马店村钢立柱安装完成，

共 5个施工点，由于施工高度较高，现场监理要求施工方注意施工安全。整理项

目上所需的前期资料并上传照片。

2、业主、监理及总包方在扶贫办办公室进行图纸会审，需要设计单位提供资

质。
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施工单位 施工内容及进度

1、唐子镇麦浪村开工钢立柱支架安装。

2、唐子镇团结村支架檩条安装。

3、联合乡停电无法施工。
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1、施工人员25人，管理人员我3人，电焊机二台，电镐一台。
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事
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本日现场监理人员 秦福章、苏航

记录人:苏航 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:杨铃铃


