
监 理 日 志
日期：2019 年 10 月 28 日 天气: 多云

星期：一 气温: 7℃-19℃

工程名称: 六哨、河口等乡镇（街道）光伏扶贫电站建设项目

监

理

工

作

情

况

1、监理巡察塘子镇塘子村委会地面支架施工现场时发现

2、横梁安装未满焊，钢立柱焊接偏离中心。

3、地面支架檩条安装太靠边等问题现场监理已要求施工方尽快落实整改。

4、塘子镇团结村组件板到货 22 箱，660 块，0.86MW 生产厂家为晶奥。

施

工

情

况

施工单位 施工内容及进度

云南蓝创

机电安装

工程有限

公司、云

南蓝创建

设工程有

限公司

1、塘子镇，塘子村委会檩条安装作业。

2、塘子镇，团结村委会组件板到货吊装作业。

3、联合乡，凹子村委会檩条安装作业。

4、联合乡，北河村委会檩条安装作业。

5、塘子镇，坝者村委会地面桩基开挖，屋面支架安装作业。

施

工

人

员

施工人员 33人，管理人员 3人，吊车一台，电焊机 23 台，切割机 6台

其

它

事

项

本日现场监理人员 秦福章、苏航

记录人:苏航 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:罗军


