
监 理 日 志
日期：2019 年 11 月 04 日 天气: 阴转雨

星期：一 气温: 8-16℃

工程名称: 六哨、河口等乡镇（街道）光伏扶贫电站建设项目

监

理

工

作

情

况

1、监理复查羊街镇团结村委会屋面光伏组件板返工情况时发现：

1 、檩条在焊接后出现热变形，扭曲现象，边压块.压边不实等，已要求施

工方继续整改，并向业主和总包方通报。

2、监理巡察六哨乡横河村委会地面桩基开挖施工现场时发现：

2 、基坑面积和深度不符合要求，现场监理要求施工方立即整改，并全程把

控

施

工

情

况

施工单位 施工内容及进度

云南蓝创

机电安装

工程有限

公司、云

南蓝创建

设工程有

限公司

1、六哨乡，横河村委会地面桩基开挖施工。

2、河口镇，北大营村委会地面钢立柱焊接施工。

3、塘子镇，团结村委会屋面檩条安装作业。

4、六哨乡，五星村委会地面桩基开挖施工。

施

工

人

员

施工人员 26 人。管理人员 4人。电焊机 22 台，电镐 6 台，汽车吊一

台，发电机 2台。

其

它

事

项

本日现场监理人员 秦福章、苏航

记录人:苏航 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:罗军


