
监 理 日 志
日期：2019 年 11 月 29 日 天气: 晴

星期：五 气温: 6-23℃

工程名称: 六哨、河口等乡镇（街道）光伏扶贫电站建设项目

监

理

工

作

情

况

1、监理巡察河口镇北大营村委会光伏区时发现，该区组件板已安装完成，组件

板安装缝隙大小不一致，焊接防腐不符合要求，已要求施工方尽快整改。

2、检查时还发现剩余组件板 58 块，800*800 方管 6根滞留在施工现场，监理已

要求施工方尽快组织人员，将剩余物料回收

施

工

情

况

施工单位 施工内容及进度

云南蓝创

机电安装

工程有限

公司、云

南蓝创建

设工程有

限公司

1、河口镇，北大营村委会并网接入点开工。

2、羊街镇，清水沟村委会地面桩基坑开挖施工。

3、六哨乡，板桥村委会光伏组件板安装作业。

4、联合乡，北河村委会光伏组件板安装完成。

5、联合乡，落水洞村委会光伏组件板安装作业。

6、羊街镇，甜荞地村委会屋面基础.钢立柱安装作业。

施

工

人

员

施工人员 35 人，汽车吊一台，电焊机 25 台，切割机 10 台，磨光机

5把。

其

它

事

项

本日现场监理人员 秦福章、苏航

记录人:苏航 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:罗军


