
监 理 日 志
日期：2019 年 12 月 04 日 天气: 小雨

星期：三 气温: 0-11℃

工程名称: 六哨、河口等乡镇（街道）光伏扶贫电站建设项目

监

理

工

作

情

况

1、监理巡察唐子镇，羊街镇等，各施工点，由于天气不好，小雨，无法施工。

2、由于并网再急，监理检查发现，仍有部分物料未按时到场，如：光伏缆线，

逆变器等，已要求施工方尽快落实到位，不得耽误业主方要求的并网时间

施

工

情

况

施工单位 施工内容及进度

云南蓝创

机电安装

工程有限

公司、云

南蓝创建

设工程有

限公司

1、凤合镇各施工点，等待物料到场。

施

工

人

员

管理人员（1），施工人员 8人，电焊机 2台，切割机 2台，

其

它

事

项

本日现场监理人员 秦福章、苏航

记录人:苏航 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:罗军


